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      INFORMACIJA

    o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih 
              sredstava na području Tuzlanskog kantona u  2011. godini

I    U V O D

Zakonom o zaštiti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine 
Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10) u čalnu 48. propisano je da je: zaštita od neeksplodiranih 
ubojitih sredstava, kao jedna od 15 mjera zaštite i spašavanja.

Članom 86. navedenog Zakona precizirano je na šta se odnosi navedena odredba:
1. Zaštita od neeksplodiranih ubojnih sredstava (u daljnjem tekstu: NUS-a) je mjera koja se

sastoji u  pronalaženju, otkrivanju, označavanju, iskopavanju, prenošenju, utovaru, prevoženju, istovaru, 
privremenom skladištenju, deaktiviranju i uništavanju NUS-a, na svim područjima na kojima se nalaze 
ta sredstva.

2. Poslove koji se odnose na problematiku uklanjanja mina i NUS-a, vrše jedinice civilne zaštite 
za uklanjanje mina i NUS-a (u daljnjem tekstu: timovi za deminiranje) na način regulisan Zakonom o 
deminiranju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 5/02) i Standardom za uklanjanje mina 
i NUS-a u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Standardi BiH) i Standardnim operativnim 
procedurama uklanjanja i uništavanja NUS-a, koje donosi direktor Federalne uprave.

3.  Mjere zaštite od NUS-a, iz stava 1. ovog člana, ne odnose se na sledeća sredstva:
-   neeksplodirane diverzantsko-terorističke naprave koje su predmetom krivičnog djela ili

prekršaja i spadaju u isključivu nadležnost organa unutarnjih poslova;
- potrebe Oružanih snaga BiH u postupku uklanjanja i uništavanja upotrijebljenih, a

neeksplodiranih ubojnih sredstava za vrijeme i poslije obuke i vježbi njezinih pripadnika, kao i NUS-a 
kojem je istjekao rok upotrebe ili je nepouzdan pa ga treba uništiti;

-   otpadne tvari u proizvodnji naoružanja i vojne opreme privrednih društava koja se bave tim 
poslom.

Također je u članu 199. stav 2. propisano:
„Za vršenje  koordinacije  poslova u oblasti deminiranja i   uklanjanja NUS-a u kantonima  i 

općinama nadležni su organi uprave za civilnu zaštitu i općinske službe civilne zaštite“.

U skladu sa nevedenim zakonskim obavezama, Kantonalna uprava civilne zaštite je vršila 
koordinaciju poslova u oblasti deminiranja i uklanjanja NUS-a na području Tuzlanskog kantona.

Polazna osnova za realizaciju zadataka iz oblasti deminiranja bila je Lista prioriteta deminiranje 
na području Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, koju su na osnovu ulaznih podataka Regionalnog 
ureda BHMAC-a u Tuzli, uradili Kantonalni koordinator i općinski koordinatori deminiranja 
Tuzlanskog kantona na koju je dala saglasnost Vlada Tuzlanskog kantona Zaključkom broj: 02/1-44-
9044/11 od 04.03.2011. godine.

Realizacija zadataka na uklanjanju NUS-a obavljana je na osnovu prijava građana preko 
općinskih sližbi civilne zaštite i MUP-a.. 
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II    OSTVARENI  REZULTATI 

1. Deminiranje (čišćenje i tehničko izviđanje)
       Na realizaciji projekata, u toku 2011. godine, na poslovima deminiranja, pored tima civilne
zaštite i deminerskih timova OS BiH, bilježimo pojačan angažman i drugih domaćih i stranih
kompanija i organizacija kao što su: HO „Pro Vita”, „C.I.D.C.“ , „NPA”, UG „Demira”, „Doking”, 
„UEM“, „IVŠA“ i dr.

Sufinansirano deminiranje na području TK
Tokom izvještajnog perioda realizirani su projekti deminiranja za koje je Ugovor o

sufinansiranju potpisani tokom 2010. godine. Udruživanjem vlastitih sredstava (općina i kanton) i
sredstava Međunarodnog fonda ITF omogućeno je realiziranje projekata deminiranja, na području
općina: Banovići, Kalesija, Lukavac, Sapna i Tuzla. Na ovaj način deminirana je površina terena od 
149.004,00 m2 za što je lokalna zajednica uložila 118.779,57 KM, a Vlada SAD, preko ITF-a 
184.841,13 KM.

Drugi Ugovor je realiziran preko HO Pro Vita Mostar koja je dobila sredstva od Evropske 
Komisije i zadaću da ih implementira na području BiH. Zahvaljujući ovim sredstvima obavljeno je 
deminiranje na dva projekta (Banovići i Kalesija) u ukupnoj površini od 144.618,00 m2. Za 
finansiranje ovih projekta lokalna zajednica je uložila 42.935,40 KM ,a EK 246.300,60 KM.

Treći Ugovor je realiziran na temelju doniranih sredstava od strane Vlade Japana i to na 
podrućju općine Lukavac za deminiranje 146.564,00 m2 i Petrovo (RS) i 202.869,00 m2.  

Generalno se može reći da je zahvaljujući dodatnom angažmanu svih subjekta uključenih u 
proces deminiranja ove godine ostvaren rekordan rezultat na polju deminiranja i velike površine su 
stavljene na raspolaganje lokalnim zajednicama na sigurno korištenje.

Red. 
broj

ID
DEM

Lokacija–
naziv projekta

Općina
PM

 akcija
Površina

u radu /m2/
Izvođač

Početak 
radova 

Završ. 
radova

 Ukupno
završeno/m2

1. 12976   D.Skipovac šuma Gušta 1. Gračanica Čišćenj 0 CIDC 03.12.10. 12.01.11. 20.831,58
2.  12968   Luke 1. Teočak T I 0 Ivša 04.11.10. 17.01.11.    101.457,00
3. 12750   MZ Treštenica 2C Banovići T I 88.869,29 OS BiH 14.03.11. 0
4. 12935   Tramošnica - Visivi 2.  Gradačac T I 0 OS BiH 14.03.11. 10.06.11. 152.854,45
5. 12974   LZ Turić-Duge njive, Gradačac Čišćenj 0 UEM 23.03.11. 08.04.11.      39.640,00
6. 12418   Baljkovica–Pravosl.groblj. Sapna     T I 0 FU/KUCZ 04.04.11. 02.06.11.   15.868,07
7. 13022   Markovići – Memići 4. Kalesija T I 0 ProVita 06.04.11. 25.05.11.     48.220,00
8. 13002   LZ Turić – Taborište Gradačac T I 0 UEM 08.04.11. 28.04.11.     14.217,61
9. 12975   Kojići-okućnice  2. Gračanica    T I 0 CIDC 11.04.11. 10.05.11.     74.468,44

10. 12979   Kojići Gračanica    T I 0 CIDC 11.04.11. 01.06.11.     76.753,00
11. 12978   Skipovac-Brđani 5. Gračanica T I          0 CIDC 11.04.11. 29.04.11.     32.493,00
12. 13003   LZ Turić - Topolovače  Gradačac Čišćenj 0  UEM 21.04.11. 18.05.11.     15.140,67
13. 13039   LZ Turić, Ravne njive-Prv. Gradačac T I 0  UEM 10.05.11. 14,06,11.     75.000,00
14. 13023   Ada Bare Banovići T I 0 Provita 11.05.11. 04.08.11. 96.398,00
15. 13045   LZ Turić Liporašće, D. njive Gradačac T I 0 OS BiH 19.05.11. 06.10.11. 117.598,00
16. 13047   LK Cerik-Đurići Lukavac T I 0 DOKING 26.05.11. 07.07.11 73.912,00
17. 13052   MZ Orahovica, zas.Strojna Lukavac Čišćenj 0 FU/KUCZ 09.06.11. 14.07.11. 3.916,00
18. 13037   Kovačevića Brijeg 1C Sapna Čišćenj 0 C.I.D-C. 09.06.11. 01.07.11. 7.554,00
19. 13038   Seona Greben S. jezero Banovići T I 0 C.I.D.C. 09.06.11 17.06.11. 9.997,00
20. 13029   Mehmedovići Hemlijaši 1. Kalesija T I 0 C.D.D.C. 10.06.11. 12.07.11. 36.675,00
21. 13070   Spreča Bokovi 1. Lukavac T I 0 NN IVŠA 23.06.11. 28.07.11. 59.505,00
22. 13026   Vijenac Stambene 2. Lukavac T I 0 C.I.D.C. 28.06.11. 15.07.11. 10.203,00

23. 13069   Spreča Bokovi 2. Lukavac T I 0 NN IVŠA 29.06.11. 28.07.11. 64.208,00
24. 13071   Hanđelići Sejdinovac Sapna Čišćenj 0 C.I.D.C. 30.06.11. 29.07.11. 5.618,00

25. 13035   Vijenac Stambene, odmaral. Lukavac Čišćenj 0 C.I.D.C. 30.06.11. 04.08.11. 11.856,00
26. 13077   Kovačica Površ. lok.vodov. Tuzla T I 0 C.I.D.C. 12.07.11. 28.07.11. 6.839,00
27. 13082   Pelemiši 2. Kladanj T I 0 C.I.D.C. 15.07.11. 10.08.11. 9.703,00

28. 13089   LZ Turić, Konačište Gradačac T I 0 NPA 20.07.11. 29.09.11. 35.406,00
29. 13073   MZ Sižje-Spreča, izvor Sišk Lukavac Čišćenj 0 IVŠA/Detekt 20.07.11. 14.09.11. 19.729,79

30. 13084   Kovačica, okućnica Tuzla T I 0 C.I.D.C. 27.07.11. 17.08.11. 15.296,00
31. 13083   Spreča Krtova 1A Lukavac T I 0 Detektor 27.07.11. 09.08.11. 14.228,00
32. 13088   Spreča Krtova 1. Lukavac T I 0 Detektor 27.07.11. 09.08.11. 9.398,00
33. 13075   Put Brijeznica, Grabov Gaj Gradačac Čišćenj 0 FU/KUCZ 01.08.11. 28.10.11 4.331,00
34. 13092   Lendići-Čolin potok Gračanica T I 0 C.I.D.C. 01.08.11. 17.08.11. 30.847,00
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35. 13102   LK Cerik - Grebici Lukavac T I 0 Stop mines 04.08.11. 23.09.11 87.254,00

36. 13085   Đukići Gradačac T I 0 OS BiH 08.08.11. 17.11.11 24.344,00
37. 13093   Spreča Viseći most Lukavac T I 0 Detektor 09.08.11. 13.09.11. 12.831,00
38. 13094   Spreča Bulina brana Lukavac T I 0 Detektor 09.08.11. 13.09.11. 13.221,00
39. 13101   LK cerik Grabici 1. Lukavac Čišćenj 0 Stop mines 15.08.11 23.09.11. 35.119,00
40. 13064   LZ Turić Topolovače 1. Gradačac TI 0 Doking 17.08.11. 27.10.11. 90.302,00
41. 13097   Spreča – Berkovica Lukavac T I 0 Detektor 01.09.11. 14.09.11 11.199,00
42. 13117   Porebrice 5. Gradačac T I 0 NN IVŠA 15.09.11. 14.10.11. 97.606,00

43. 13123   Lendići Gračanica T I 0 NN IVŠA 22.09.11 10.11.11 76.033,00
44. 13140   Kapavac 2. Čelić Čišćenj 0   FU/KUCZ 31.10.11. 11.11.11     703,19
45. 13154   VB Ljubače Živinice Čišćenj 0 FU/KUCZ 14.11.11. 22.11.11.     251,00

88.869,29 Ukupno: 1.847.894,09 1.759.024,8

                      
Tabela broj 1: Pregled deminiranih projekata na području TK u 2011. godini

                
Tokom deminerske sezone 2011. okončano je 45 projekata i deminirane su površine od: 

Metoda rada-deminiranja Broj projekata Deminirana površina /m2/
čišćenje 12    164.690,23

tehničko izviđanje 33 1.594.334,57
Ukupno: 45 1.759.024,80

         
Tabela broj 2: Broj realiziranih projekta po metodi rada sa ukupno deminiranim površinama

Kada je u pitanju ostvareni rezultat deminiranja po općinama može se konstatirati, da kao i 
prošlih nekoliko godina, najintenzivniji radovi su bili na području općine Gradačac. Međutim, od 
posebnog značaja je činjenica da su ove godine okončani svi projekti duž desne obale rijeke Spreče 
u općinama Lukavac i Gračanica te omogućeno da se priđe regulaciji rijeke Spreče i sigurnom 
obavljanju poljoprivrednih radova. Nažalost, ostalo je još nedeminiranih projekata-prostora sa lijeve 
strane rijeke Spreče što još uvijek predstavlja određenu opasnost i za korisnika sa desne strane 
obale. 

 Tuzla; 22.135,00; 1%  Živinice; 251,00; 0%
 Banovići; 106.395,00; 

6%

 Doboj-I; 0,00; 0%

 Čelić; 703,19; 0%
 Sapna; 29.040,07; 

2%

 Teočak; 101.457,00; 
6%

 Srebrenik; 0,00; 0%

 Gračanica; 
311.426,02; 18%

 Lukavac; 426.579,79; 
24%

 Kalesija; 84.895,00; 
5%

 Kladanj; 9.703,00; 
1%

 Gradačac; 
666.439,73; 37%

                      
Grafikon broj 1: Pregled deminiranih površine po općinama TK u 2011. godini

                                                   (Ukupno deminirano: 1.759.024,8 m2)
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Za deminersku sezonu 2011. posebno je karakteristično da je, zahvaljujući aktivnijem 
uključivanju domaćih organa vlasti u izdvajanju novca za sufinansirano deminiranje, došlo do 
pojačanog angažmana komercijalnih deminerskih kompanija. Istovremeno su timovi OS BiH bili 
prinuđeni da u svoje redove uvedu mlađe osobe kako bi se ispoštovali NATO standardi kada je u 
pitanju starost pripadnika OS. Iza deminerskog tima civilne zaštite je vrlo teška sezona u kojoj tim 
većim dijelom bio prepolovljen zbog obolijevanja pojedinih pripadnika tima. Posebno otežavajuća 
okolnost je bila nemogućnost korištenja deminerske mašine za tehničku pripremu zemljišta.

U slijedećoj tabeli i grafikonu dat je procenat učešća izvođača radova u 2011. godini. 

Tabela broj 3: Učešće izvođača radova

                         

 FUCZ; 
25.069,19; 1%

 OSBiH; 
294.796,45; 

17%

OSTALI; 
1.439.101,16; 

82%

           
Grafikon broj 2: Učešće izvođača radova

Prema podacima iz općinskih službi civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona od 
početka izvođenja humanitarnog deminiranja do danas deminirana je površina terena od 
9.535.947,18 m2 . Ovi podaci se temelje isključivo na izdatim certfikatima o deminiranoj površini 
koje posjeduju predstavnici iz općina. Međutim, činjenica je da je u prošlosti deminirana nešto veća 
površina za koju ili nisu izdati ili nisu dostavljeni validni certifikati. Nužno je od BH MAC-a kao 
jedine relevantne kuće za provođenje operacija deminiranja i izdavanje važećih certifikata za 
obavljeni posao pokušati doći do cjelovitih podataka. 

Sukladno dokumentu „Strategija protuminskog djelovanja BiH za period 2009. – 2019.” čiji 
je osnovni cilj do 2019. godine potpuno eliminisati sumnjive površine  I i II kategorije, a III 
kategoriju prioriteta „eliminisati” kroz prevenciju zabrane kretanja, a uzimajući u obzir do sada 
deminirane površine i one koje se vode kao sumnjive može se zaključiti da je pred domaćim i 
stranim organima zadaća nužnog intenziviranja procesa deminiranja i aktivnijeg uključivanja svih 
subjekata s ciljem reliziranja obaveza iz ove Strategije. 
      

God. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004.

Površ.m2 5.000 128.546 320.438 319.332 584.141 252.828 622.823 639.009

God. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.  2011.  2012.

Površ.m2 1.149.706 565.447 724.254 704.654 1.173.647 1.253.835 1.759.024 -
                                            

Tabela broj 4:  Pregled deminiranih površina po godinama na području TK
  ( Ukupno: 1997.-2011.godina – 9.535.947,18 m2)

           

Izvođač Broj 
projekata

Površina Procenat

OS BiH  3  294.854,45 16,5
FUCZ  5   25.069,19  1,5
Ostali 37 1.439.101,16     82,0

Ukupno: 45 1.759.024,80 100%
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Grafikon boj 3: Pregled deminiranih površina po godinama na području TK

             2. Obilježavanje minskih polja
Pored trajnog i polutrajnog obilježavanja sumnjivih površina u sklopu projekata koji su bili

predmet izvođenja deminerskih radova, tokom ove godine, kao i ranije, svakodnevno se vrši  hitno
obilježavanje rizičnih površina koje su izvodili predstavnici RU BHMAC-a i uglavnom osobe iz
struktura civilne zaštite. Kao najznačajniji i najveći projekat koji je realiziran na obilježavanju 
minskih polja je projekt, na području općine Gradačac. Naime, postavljanje trajnih upozoravajućih 
znakova obavljeno je u MZ jasenica, na 3 lokacije (123 znaka). Također, postavljeno je i 6 bilbord 
plakata. Na kraju realizacije ovoga projekta obavljeno je predavanja za rizične grupe (školska 
djeca, lovci, ribolovci i poljoprivrednici), na temu „Uzoravanje na opasnost od mina“. Sveukupne 
radove na ovom zadatku obavili su predstavnici kompanije „Posavina bez mina“.  
         
          3. Uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava  

         Tokom 2011. godine pripadnici „A” tima civilne zaštite, kao jedine organizirane grupe 
osposobljene i opremljene za izvođenje poslova preuzimanja, prevoženja, privremenog 
skladištenja i uništavanja NUS-a, neutralisali su sljedeće vrste i količine:

Naziv sredstva Jedin
mjere

III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ukupno:

Munic. manjeg kalibr kom 2.269 705 435 810 173 993 583 425 1.655 1.538 9.586

Municija većeg kalibra kom 10 33 16 2 2 22 5 8 3 124 225

Ručne bombe - razne kom 68 53 20 71 19 89 66 22 41 51 500

Projektili - razni kom 20 18 8 105 6 11 7 6 11 9 201

Pješadijske mine kom 6 7 13 11 10 1 12 8 27 9 104

Tenkovske mine kom 2 2 1 8 0 0 9 0 1 0 23

Tromblonske mine kom 18 17 5 8 5 34 11 11 9 34 152

"Osa", Zolja","Munja" kom 6 1 3 0 0 0 2 0 2 0 14

Upaljači – razni kom 0 0 0 0 9 9 1 5 7 0 31

Kasetne avio bombe kom 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Ostalo (okviri, kapisle) kom 18 6 1 28 2 2 21 25 7 44 154
Trotil.meci100,200,500 kom 11 0 1 0 0 3 2 0 3 0 20

UKUPNO kom 2.428 842 510 1.043 226 1.164 719 510 1.766 1.809 11.017

Tabela broj 5: Pregled uništenog NUS-a po vrsti i količini
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Naziv 
sredstva

Jedinica
mjere 

III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ukupno:

Eksplozivi –
razni

kg 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0 0 0,5 0 5,8 6,3

Pirotehnička 
sreds.petarde

kom. 25.863 36.000 10.000 0,0 0,0 0 0 0 0 11.899 83.762

Tabela broj 6: Pregled uništenog eksploziva i PTS-a po količini

           4. Stradanje osoba od zaostalih mina i minskoeksplozivnih sredstava
Prema zvaničnim podacima BHMAC-a, u periodu od 1996. do 2011. godine, u BiH je od

mina stradalo 1.670 stanovnika. Tokom 2011. godine, i pored svih preduzetih mjera upozoravanja 
na minsku opasnost dogodilo se 10 minskih nesreća, u kojima su stradali civili (6 osoba je smrtno 
stradala, a 12 osoba je povrijeđeno). 

U 3 deminerske nesreće od kojih se jedna desila na području općine Gradačac, 2 deminera 
su smrtno stradala, a 2 su ranjena. Do sada je u BiH stradalo 108 deminera, od čega 43smrtno.      
             Sve civilne nesreće desile su se u obilježenim područjima, te da su najčešći razlozi koji 
dovode do nesreća, nepoštivanje minskih upozorenja i svjestan ulazak u sumnjiva područja zbog 
lova ili sječe šume. 

Prema podacima sa kojima raspolaže Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla, od 
potpisivanja Dejtonskog sporazuma, do kraja 2011.godine, dogodilo se preko 200 minskih  
nesreća, na području svih općina Tuzlanskog kantona, u kojima je smrtno stradalo 116, a teže i 
lakše ranjena 132  osoba. 

         III   ZAKLJUČCI

1. Iako smo svjedoci teške ekonomske situacije ostvareni rezultat na polju 
deminiranja u 2011. godini predstavlja rekordnu vrijednost od početka izvođenja 
humanitarnog deminiranja na području Tuzlanskog kantona.

2. Potpisani Ugovori o sufinansiranom deminiranju za 2011. godinu predstavljali su  
dobru osnovu za ostvarenje dobrih rezultata i u potpunosti opravdavaju ovakav 
način pristupa problemu mina. Ujedno stvaraju obavezu da se  u budžetima 
Kantona i općina planiraju sredstva za isti scenarij u narednim godinama. 
Zahvaljujući ovakvim ugovorima došlo je do obnavljanja interesa donatora iz 
međunarodne zajednice za rješavanje problema mina na području Tuzlanskog 
kantona.

3. Podatak da se na području Tuzlanskog kantona još uvijek kao sumnjiva površina 
vodi  više od 90 milona metara kvadratnih, a do sada je deminirana površina od 
9.536.947,18 m2 opominje i nameće potrebu intenzivnijeg provođenja operacija 
deminiranja na prostoru TK. 

                     D I R E K T O R

   
    Mr. sci. Zdenko Tadić


