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Do sada su urađena samo tri poglavlja Standarda za protivminske akcije (PMA) u BiH i to: 
Poglavlje 1. Vraćanje površine; 
Poglavlje 2. Netehničko izviđanje i 
Poglavlje 3. Tehničko izviđanje u procesu vraćanja površine (Land Release).  
Do izrade ostalih poglavlja ovog Standarda će se, umjesto nedostajućih poglavlja 
primjenjivati odgovarajuća poglavlja Standarda za uklanjanje mina i NUS u BiH. 
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1. SKRAĆENICE  
 
 

BiH  ......... Bosna i Hercegovina  

BHMAC  .. Centar za uklanjanje mina u BiH 

CI  ........... Ciljana istraga 

ESZR  ..... Eksplozivna sredstva zaostala iz rata 

GIS ......... Geografski informacioni sistem 

KK  .......... Kontrola kvaliteta  

MSP ........ Minski sumnjivo područje  

NES ........ Napuštena eksplozivna sredstva 

NTI  ......... Netehničko izviđanje  

NUS ........ Neeksplodirana ubojna sredstva 

OK  ......... Osiguranje kvaliteta  

PMA ........ Protivminske akcije   

POPO ..... Potvrđeno opasna površina 

SI  ........... Sistematska istraga 

SOP ........ Standardne operativne procedure 

SOPO ..... Sumnjivo opasna površina   

TI ............ Tehničko izviđanje 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Standard za PMA u BiH   Izdanje januar 2016. 
Poglavlje 3. - Tehničko izviđanje u procesu vraćanja površine  (Land Release)       
 

 strana 4. od 16 
 

2. TERMINI I DEFINICIJE  
 
 
U cilju usaglašavanja sa međunarodnim standardima, u zagradi je napisan odgovarajući 
termin na Engleskom jeziku, koji je u skladu sa standardom IMAS 04.10. 
 

Centar za uklanjanje mina u BiH – BHMAC (Mine Action Centre (MAC)) 
 
Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) je institucija osnovana na državnom nivou i to 
Zakonom o deminiranju u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 5/02) kao stručna služba 
Komisije za deminiranje u BiH.  
 

Ciljana istraga - CI (Targeted investigation) 
 
Ciljana istraga (CI) je aktivnost traženja naznaka miniranosti na osnovu lokacijski određenih 
dokaza o postojanju mina u SOPO i POPO korištenjem tehničkih metoda. 
 

Deminerska organizacija (Mine action organization) 
 

Deminerska organizacija je organizacija koja može biti registrovana kao vladina, nevladina 
ili komercijalna, a koja je akreditovana za provođenje jedne ili više protivminskih akcija. 
 

Direktni dokazi miniranosti   
 
Direktni dokazi miniranosti su takvi dokazi koji ukazuju na izvjesno postojanje mina na 
površinama na koje se odnose.  
 
Napomene: 
Sa stanovišta izvjesnosti pronalaska mina na koje dokazi miniranosti upućuju, oni se mogu podijeliti 
na direktne i indirektne. 
Podjela dokaza na direktne i indirektne ima samo jednu svrhu, a to je razvrstavanje minski sumnjivih 
površina na SOPO (indirektni dokazi) i POPO (direktni dokazi).  
 

Eksplozivna sredstva zaostala iz rata - ESZR (Explosive Remnants of War (ERW)) 
 
Eksplozivna sredstva zaostala iz rata (ESZR) su napuštena eksplozivna sredstva (NES) i 
neeksplodirana ubojna sredstva (NUS). 
 

Geografski informacioni sistem - GIS (Geographical Information System) 
 
Geografski informacioni sistem (GIS) je organizovan sistem kompjuterskog hardvera i 
softvera, geografskih podataka i osoblja zaduženog za efikasno prikupljanje, pohranjivanje, 
ažuriranje, rukovanje, analizu i prikaz svih oblika informacija vezanih za geografski 
određene informacije. 
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Indirektni dokazi miniranosti 
 

Indirektni dokazi miniranosti su takvi dokazi koji ukazuju na neizvjesno postojanje mina na 
površinama na koje se odnose. 
 
Napomene: 
Sa stanovišta izvjesnosti pronalaska mina na koje dokazi miniranosti upućuju, oni se mogu podijeliti 
na direktne i indirektne. 
Podjela dokaza na direktne i indirektne ima samo jednu svrhu, a to je razvrstavanje minski sumnjivih 
površina na SOPO (indirektni dokazi) i POPO (direktni dokazi). 
 

Istražna staza 
 

Istražna staza je staza po kojoj rade demineri u ciljanoj ili sistematskoj istrazi manuelnom 
metodom (sa ili bez prethodne mašinske pripreme), od mjesta ulaska sa sigurne površine 
do površine za ciljanu istragu ili površine za sistematsku istragu, kao i unutar ovih površina 
sve do otkrivanja mina, ili naznaka miniranosti i određivanja definisane površine za 
čišćenje. 
 

Komisija za deminiranje (National Mine Action Authority (NMAA)) 
 

Komisija za deminiranje je centralno tijelo za poslove deminiranja u BiH osnovano 
Zakonom o deminiranju BiH i koje radi u sastavu Ministarstva civilnih poslova BiH, te za 
svoj rad odgovara tom ministarstvu.  
 

Kontrola kvaliteta – KK (Quality Control (QC)) 
 

Kontrola kvaliteta (KK) je dio upravljanja kvalitetom usmjerena na ispunjavanje zahtjeva 
kvaliteta (ISO 9000:2000).  
 
Napomena:  
Kontrola kvaliteta odnosi se na inspekciju gotovog proizvoda. U slučaju humanitarnog 
deminiranja, gotovi proizvod je očišćena površina.  

Mina (Mine) 
 

Mina je ubojito eksplozivno sredstvo koje se postavlja na ili ispod površine tla ili neke druge 
površine, kako bi detonirala uslijed prisustva, blizine ili kontakta sa osobama, ili vozilom, a s 
ciljem nanošenja ljudskih žrtava i prouzrokovanja štete na materijalno- tehničkim 
sredstvima. 
 

Minski sumnjivo područje – MSP  
 
 Minski sumnjivo područje (MSP) je površina koja se sastoji od SOPO i POPO jedne ili više 
minski ugroženih zajednica (obuhvaćenih u potpunosti ili djelimično), a koja je odabrana da 
se kao jedna logična cjelina tretira procesom vraćanja površine (Land Release process). 
 
Napomena: 
MSP u toku NTI može biti i prošireno. 
Kroz NTI se analiziraju i sve informacije iz područja u okolini MSP koje mogu uticati na donošenje 
odluka o dijelovima MSP. 
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Napušteno eksplozivno sredstvo - NES (Abandoned Explosive Ordnance (AXO))  
 
Napušteno eksplozivno sredstvo (NES) je eksplozivno sredstvo koje nije upotrijebljeno za 
vrijeme oružanog sukoba, koje je iza sebe ostavila ili odbacila neka od sukobljenih strana, a 
koji više nije pod kontrolom strane koja ga je ostavila ili odbacila. NES može ili ne mora biti 
naoružano ili drukčije pripremljeno za upotrebu (CCW protokol V). 

 
Netehničko izviđanje - NTI (Non-Technical Survey)  

 
Netehničko izviđanje (NTI) je aktivnost kojom se prikupljaju i analiziraju informacije o 
prisustvu, vrsti i rasporedu mina bez upotrebe tehničkih metoda.  
 
Napomena: 
Iako se u netehničkom izviđanju ne koriste tehničke metode, postoji čvrsta veza između 
netehničkog i tehničkog izviđanja. U netehničkom izviđanju se određuju površine koje će biti tehnički 
izviđane. U netehničkom izviđanju se analiziraju sve informacije koje su prikupljene tehničkim 
izviđanjem i donosi odluka o daljim aktivnostima. 
 

Neeksplodirano ubojno sredstvo - NUS (Unexploded Ordnance (UXO))  
 
Neeksplodirano ubojno sredstvo (NUS) je sredstvo koje je naoružano ili drukčije 
pripremljeno za upotrebu i upotrijebljeno. NUS je ispaljeno, bačeno, lansirano ali još uvijek 
neeksplodirano bilo zbog kvara, što je tako projektovano, ili iz bilo kojeg drugog razloga. 
 

Očišćena površina 
 
Očišćena površina (m2) je definisana površina očišćena putem uklanjanja i/ili uništavanja 
svih mina i ESZR do zahtijevane dubine. 
 

Osiguranje kvaliteta – OK (Quality Assurance (QA)) 
 
Osiguranje kvaliteta (OK) je dio upravljanja kvalitetom usmjeren na uspostavu povjerenja 
da će postavljeni zahtjevi za kvalitetom biti ispunjeni (ISO 9000:2000). 
 
Napomena:  
Svrha osiguranja kvaliteta u humanitarnom deminiranju je da potvrdi da su procedure upravljanja i 
operativne procedure za deminiranje odgovarajuće, da se primjenjuju, te da će propisani zahtjevi biti 
dostignuti na siguran, efektivan i efikasan način.  
Interno osiguranje kvaliteta provode same deminerske organizacije. 
BHMAC provodi vanjske inspekcije. 
 

Otkazana površina (Cancelled area) 
 
Otkazana površina (m2) je definisana površina za koju je zaključeno da ne sadrži dokaze 
zagađenosti minama nakon provođenja NTI sumnjivo i/ili potvrđeno opasne površine.  
Napomene: 
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Radi se o površini za koju je zaključeno da ne sadrži mine, a koja nije tretirana tehničkim 
metodama, što ne znači da za zaključivanje da na ovoj površini nema mina nisu upotrijebljene 
informacije sa susjednih površina koje su tehnički izviđane ili čišćene. 
Zatečene površine bez utvrđenog rizika određene kroz ranije generalno izviđanje će biti tretirane 
kao otkazane površine. 
 

Potvrđena opasna površina - POPO (CHA-Confirmed Hazardous Area) 
 
Potvrđena opasna površina (POPO) je površina gdje je prisutnost mina već dokazana na 
osnovu direktnih dokaza o postojanju mina. 
 
Napomena: 
Zatečene rizične površine koje su rezultat dosadašnjeg generalnog izviđanja će biti tretirane kao 
POPO. 
 

Preostali rizik (residual risk)  
 

Preostali rizik je onaj rizik koji preostaje nakon što se iscrpe svi razumni napori da se 
identifikuju i dokumentuju zagađene površine, ili da se ukloni prisustvo ili sumnja na mine, ili 
ESZR. 
 

Protivminske akcije – PMA (Mine action) 
 
Protivminske akcije (PMA) su aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje socijalnog, 
ekonomskog i ekološkog uticaja mina i eksplozivnih sredstava preostalih iza rata, 
uključujući neeksplodiranu kasetnu podmuniciju.  
 
Napomena:  
U protivminskim akcijama ne radi se isključivo o deminiranju, nego o ljudima i društvima, kao i o 
tome kako protivpješadijske mine i zagađenost eksplozivnim sredstvima djeluju na njih. Cilj 
protivminskih akcija je smanjenje rizika od mina i ESZR do nivoa u kojem ljudi mogu sigurno živjeti, 
zatim rješavanje problema žrtava, te razvoj ekonomije, društva i zdravstva koji mogu krenuti 
naprijed bez prepreka, a koje nameće zagađenje minama i eksplozivnim sredstvima preostalim iza 
rata. Protivminske akcije sastoje se od pet komplementarnih grupa aktivnosti: 

a) MRE – upozoravanje na opasnosti od mina; 

b) Humanitarno deminiranje, tj. izviđanje, izrada karata, obilježavanje i čišćenje mina i 
eksplozivnih sredstava preostalih iza rata; 

c) Pomoć žrtvama mina, koja uključuje rehabilitaciju i ponovno uključenje u društvo; 

d) Uništavanje zaliha; i 

e) Zagovaranje nekorištenja protivpješadijskih mina.   



Standard za PMA u BiH   Izdanje januar 2016. 
Poglavlje 3. - Tehničko izviđanje u procesu vraćanja površine  (Land Release)       
 

 strana 8. od 16 
 

Reducirana površina (Reduced land)   
 
Reducirana površina (m2) je definisana površina za koju je zaključeno da ne sadrži dokaze 
zagađenosti minama, a nakon provođenja tehničkog izviđanja SOPO i/ili POPO. 
 
Napomena: 
Zatečene tehnički izviđene površine, kao i površine bez utvrđenog rizika kroz CI će biti tretirane kao 
reducirane površine. 
 

Sistematska istraga - SI (Systematic investigation) 
 
Sistematska istraga je aktivnost traženja naznaka miniranosti na osnovu lokacijski 
neodređenih dokaza o postojanju mina u SOPO i POPO, uz korištenje tehničkih metoda. 
 

Sumnjiva opasna površina - SOPO (Suspected Hazardous Area - SHA) 
 
Sumnjiva opasna površina (SOPO) odnosi se na površinu na kojoj postoji osnovana sumnja 
za kontaminaciju, na osnovu indirektnih dokaza o postojanju mina. 
 
Napomena: 
Zatečene sumnjive površine koje su rezultat sistematskog izviđanja će biti tretirane kao SOPO. 
 

Svi razumni napori (All reasonable effort) 
 

Svi razumni napori podrazumijevaju minimalni prihvatljivi nivo napora uloženih u 
identifikaciju i dokumentovanje kontaminiranih površina, ili uklanjanje prisustva/sumnje na 
mine. Svi razumni napori se smatraju upotrijebljenim kad je uvođenje dodatnih resursa 
neopravdano u odnosu na očekivani rezultat. 
 

Tehničko izviđanje -TI (Technical survey) 
 
Tehničko izviđanje (TI) je proces prikupljanja i analize podataka o prisustvu, vrsti i 
rasporedu mina korištenjem prikladnih tehničkih metoda, kako bi se jasnije odredilo gdje je 
kontaminacija minama prisutna a gdje nije. TI se provodi kroz ciljanu i/ili sistematsku 
istragu. 
 

Upravljanje kvalitetom (Quality Management (QM)) 
 
Upravljanje kvalitetom podrazumijeva koordinisane aktivnosti na usmjeravaju i kontrolisanju 
organizacije u smislu kvalitete (ISO 9000:2000).  
 

Vraćanje površine (Land release) 
 
Vraćanje površine je proces primjene svih razumnih napora kako bi se identifikovala i 
uklonila svaka prisutnost i sumnja na mine kroz NTI, TI i/ili čišćenje. 
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3.  CILJ TEHNIČKOG IZVIĐANJA 
 

Tehničko izviđanje (TI) je proces u kojem se, korištenjem odgovarajućih tehničkih metoda, 
potvrđuju postojeće, te prikupljaju i analiziraju nove informacije o prisustvu, vrsti i rasporedu 
mina. 

TI provode akreditovane deminerske organizacije, a upravljanje i nadzor vrši BHMAC. 

TI ima za cilj odgovarajućim tehničkim metodama i procedurama na terenu locirati dokaze 
miniranosti, te odrediti granice minirane površine ako ona postoji, ili ukloniti sumnju na mine 
na površini na koju se dokazi miniranosti odnose. 

U TI se mogu koristiti tri metode, i to: manuelna metoda, manuelna metoda sa mehaničkom 
pripremom i manuelna metoda sa pregiranjem. 

TI se provodi kroz ciljanu i sistematsku istragu. 

Ciljana istraga je ulazak tehničkim metodama u sumnjivo opasnu (SOPO) i potvrđeno 
opasnu površinu (POPO) kada se informacije o miniranosti mogu locirati na konkretnu 
površinu. 

Sistematska istraga je ulazak tehničkim metodama u SOPO i POPO kada se informacije o 
miniranosti ne mogu locirati na konkretnu površinu, nego se odnose na šire područje. 

Operativni plan za TI, je sastavni dio Izvještaja o NTI i sadrži sve potrebne podatke za 
svaku pojedinačnu ciljanu i/ili sistematsku istragu. 

U Operativnom planu za TI je određena tehnička metoda za svaku ciljanu ili sistematsku 
istragu. 

U toku procesa TI, ukoliko se pokaže opravdano, može se primijeniti i druga tehnička 
metoda.  

Osiguranje i kontrolu kvaliteta nad operacijama TI vrši BHMAC u skladu sa zahtjevima 
Standarda PMA u BiH - poglavlje - Osiguranje kvaliteta. 
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4. MAPA TOKA PROCESA 

Izvještaj NTI -
BHMAC

Operativni plan 
TI - BHMAC

2. Izrada izvedbenog 
plana DO

6. Operacije TI 

5. Otvaranje zadatka, 
DO počinje da radi  

(BHMAC)

 Mapa procesa  pojedinačne ciljane istrage (CI) ili sistematske istrage (SI) u 
operacijama tehničkog izviđanja (TI) u procesu vraćanja površine (LAND RELEASE)

Izvedbeni plan
(DO)

Izvještaj BHMAC

3. Usaglašavanje 
izvedbenog plana
(BHMAC i DO)

POČETAK

Da li je usaglašen plan

NE

DA

4. Izdavanje rješenja za 
otvaranje radnog 

zadatka (BHMAC)

Zahtjev za otvaranje 
radnog zadatka (DO)

Rješenje o otvaranju 
radnog zadatka-

BHMAC

Izvještaji BHMAC

Izvještaji DO
Da li su 

pronađene naznake 
miniranosti

Da li su mine očekivane

DA

Da li se mogu 
odrediti granice

DA

NE

7. Određivanje površine 
za čišćenje
(BHMAC)

DA

Da li će se očistiti 
u toku TI

8. Izrada zadatka za 
čišćenje

(BHMAC)

8. Čišćenje 
( DO)

DA

Da li su pronađene 
neočekivane mine

Da li su uloženi 
svi razumni napori

Izvještaji BHMAC

Izvještaji DO

8.Izrada završne 
dokumentacije za CI 

ili SI
(BHMAC i DO)

DA
KRAJ

(Završetak ciljane ili 
sistematske istrage)

NE

NTI u toku operacija TI 
- BHMAC

NE

DA

NE

NE

1. Izbor deminerske 
organizacije (DO)

Da li su 
Uloženi svi razumni 

napori
NE

NE

DA

O
PŠ
TI
 D
IO
 Z
A 
M
SP

ZA
 P
O
JE
D
IN
A
ČN

U
 IS
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5. OPERACIJE TEHNIČKOG IZVIĐANJA   
 
Deminerska organizacija koja će provoditi operacije TI mora biti akreditovana od strane 
BHMAC-a. 

BHMAC će upoznati deminersku organizaciju sa svim prikupljenim informacijama, 
topografskim kartama i predloženim operativnim planom.  
Operativni plan TI je dio izvještaja o NTI i sastoji se od pojedinačnih planova za svaku 
ciljanu i sistematsku istragu. 
Prije početka radova, deminerska organizacija mora izraditi i dostaviti izvedbeni plan, a na 
osnovu operativnog plana.  

U cilju što kvalitetnije izrade izvedbenog plana, deminerske organizacije će analizirati sve 
dostupne informacije, a izlaskom na MSP će pokušati doći do dodatnih informacija kako bi 
se što efikasnije identifikovali svi podaci o miniranosti.  
Deminerska organizacija u izvedbenom planu mora prikazati planiranu strukturu timova na 
radilištu prema planiranim aktivnostima.  
Na osnovu planirane strukture navest će se: pojedinačne odgovornosti osoba iz planirane 
strukture sa njihovim ovlaštenjima i akreditacijama, deminerska oprema, mašine za 
deminiranje, vrsta i tip metal detektora, kao i akreditacija prega.  
Izvedbeni plan sadrži optimalan izbor metoda, sredstava i raspored istražnih staza, te 
procijenjeni period angažovanja resursa. 
 
Pored navedenog, izvedbeni plan sadrži i mjesta ulaska istražnim stazama u SOPO i 
POPO. 
 
U izvedbenom planu deminerska organizacija utvrđuje plan povezivanja sa lokalnom 
zajednicom, kako bi svojim saznanjima i informacijama aktivno učestvovala u uklanjanju 
opasnosti od mina. 

U slučaju da deminerska organizacija prikupi i dokumentuje nove informacije o miniranosti, 
o tome će obavijestiti BHMAC, koji će na osnovu novih informacija dopuniti prijedlog 
operativnog plana. 
Nakon što BHMAC dopuni prijedlog operativnog plana, deminerska organizacija i BHMAC 
usaglašavaju i potpisuju izvedbeni plan.  
Izvedbeni plan će se mijenjati/dopunjavati u toku operacija TI u zavisnosti od rezultata 
ciljanih i/ili sistematskih istraga, ili prikupljanjem novih informacija o miniranosti netehničkim 
metodama. 

Organizacija radilišta sa postavljenim minimumima za namjenske površine i reference 
radilišta vrši se u skladu sa zahtjevima Standarda PMA u BiH – poglavlje Organizacija 
radilišta. 
U toku radova provode se sigurnosne mjere definisane u skladu sa zahtjevima Standarda 
PMA u BiH - poglavlje Sigurnost. 
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Organizacija medicinske potpore i evakuacija ranjenika vrši se u skladu sa zahtjevima 
Standarda PMA u BiH - poglavlje Medicinska potpora i evakuacija ranjenika. 
Ako se u toku operacija TI pronađu mine koje su očekivane, određuju se granice površine 
za čišćenje. 
Ako se kroz definisani raspored istražnih staza ne pronađu očekivane mine ili naznake 
miniranosti, deminerska organizacija i BHMAC dokumentovati će do tada provedene 
aktivnosti. 
 
Nakon dokumentovanja provedenih aktivnosti, ponovo se kroz NTI analiziraju do tada 
prikupljene informacije i pokušavaju prikupiti nove. 
 
Nakon toga, BHMAC u saradnji sa deminerskom organizacijom donosi odluku: 

- o tretiranoj površini i operativnom usmjeravanju, koja se odnosi na izmjenu pravca i  
  rasporeda istražnih staza, ili  
- o tretiranoj površini i definisanju nove površine za ciljanu istragu.  

 
Ako se u toku operacija TI pronađu mine koje nisu očekivane, čisti se površina oko 
neočekivane mine zavisno od tipa mine, načina ratovanja, konfiguracije terena itd.  
Zbog neočekivanih mina procjena miniranosti se mora vratiti na NTI i ponovnu procjenu 
svih informacija, te traženje dodatnih informacija o nađenim minama i njihovom porijeklu ili 
rasporedu.  
Nakon ponovnog NTI vrši se procjena granica površine za čišćenje i po potrebi sigurnosna 
zona oko čišćene površine.  
Istražne radne staze vode se na maksimalnom rastojanju od 10 m, a ako su neočekivane 
nagazne mine, potrebno je u pravcu postavljanja izvršiti probijanje istražnih radnih staza na 
rastojanju manjem od 10m.  
Operacije TI se planiraju i izvode tako da pruže visok nivo povjerenja u pronalazak 
postojećih mina, ili pronalazak referentne tačke iz potvrđenih informacija o miniranosti u 
cilju uklanjanja mina ili određivanja zadatka za čišćenje.  
Operacije TI prestaju kad BHMAC u saradnji sa deminerskom organizacijom zaključi da su 
uloženi svi razumni napori u lociranju i određivanju granica kontaminiranih površina, ili 
uklanjanje prisustva/sumnje na mine. 
Svi razumni napori u TI su uloženi kad su se istražile, odredile ili otklonile sve poznate 
sumnje (direktni i indirektni dokazi) tehničkim metodama, te dokumentovalo na koji način je 
to urađeno.  
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6. PROCEDURA RADA U ISTRAŽNOJ STAZI 
 
Redoslijed aktivnosti osnovne procedure rada u radnoj stazi opisan je u Standardu za PMA 
u BiH i ne mijenja se, dok se sljedeće procedure mijenjaju sljedeće procedure: 
 
Traženje i pronalaženje mina/ESZR metal detektorom: Prelazak „glave“ metal detektora 
preko sumnjive površine se vrši paralelno baznoj letvi i površini tla, brzinom kretanja „glave“ 
metal detektora u skladu sa preporukama proizvođača za dati detektor, na visini što bliže 
tlu, a maksimalno do 5 cm od tla, sa jednim prelazom u širini radne staze od 1,2 m, a u 
povratku napredujući za pola „glave“ detektora (na ovaj način se svaki cm sumnjive 
površine prelazi dva puta).  
 
Ispitivanje indikacije metal detektora pipalicom. Ukoliko detektor indicira (daje signal), 
označiti mjesto i početi sa propipavanjem indikacije minimalno 10 cm ispred tačke signala i 
u širinu 20-30 cm (ovisno o jačini signala). Pipalica se ubada u zemlju ravnomjerno pod 
uglom od 30°, u razmacima od 5 cm (osim ako očekujemo mine Goraždanke) i u dubinu 
minimalno 10 cm od nivoa tla.  
 
Obilježavanje istražne staze se vrši na svakih 5m sa jedne strane staze. Sa druge strane 
se, također, obilježavanje vrši na svakih 5m, ali pomjereno za 2,5 m u odnosu na kočić sa 
druge strane staze.  
 

7. MAŠINSKA PRIPREMA U TEHNIČKOM IZVIĐANJU 
 
Mašinska priprema u humanitarnom deminiranju ima niz prednosti, a neke od njih su: 
olakšanje rada deminera, povećanje efikasnosti procesa deminiranja, smanjenje rizika za 
deminersko osoblje. 
 
Mašinska priprema u TI (ciljanom ili sistematskom istragom) može imati i manje negativne 
uticaje. Mašinska priprema može uticati na preciznost određivanja položaja mine ili 
naznake miniranosti, što je osnovni zadatak u ciljanoj i sistematskoj istrazi. Ovaj uticaj se 
manifestuje kroz pomjeranje mine radnim alatom mašine, namotavanje poteznih žica tako 
da se ne može utvrditi precizna lokacija pronalaženja i pravac pružanja, moguće zagrtanje 
nadzemnih mina, moguće potiskivanje podzemnih mina točkom ili gusjenicom na veću 
dubinu, prekopavanje i zagrtanje eventualnih otisaka eksplozija mina i otisaka uklonjenih 
(posebno protivtenkovskih) mina. 
 
Ciljana i sistematska istraga zasnivaju se na manuelnoj metodi kojoj može, a i ne mora 
prethoditi mašinska priprema. 
 
Odluka o tome da li će na nekom dijelu istražne staze biti prethodno primijenjena mašinska 
priprema i do koje dubine uznemiravanja tla, mora biti donesena za svaku mikrolokaciju 
(dio istražne staze) posebno, uvažavajući sve specifičnosti te mikrolokacije, a naročito: 
očekivane vrste i raspored mina, reljef, vegetaciju, sastav tla, vrstu i karakteristike 
raspoložive mašine, prednosti koje će dati mašinska priprema i eventualne negativne 
uticaje na otkrivanje mina i naznaka miniranosti.  
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Ovu odluku donosi BHMAC, a nakon konsultacija sa vođom radilišta. 
 
Mašinska priprema u ciljanoj i sistematskoj istrazi može se svoditi samo na uklanjanje 
vegetacije ili na nestandardno uznemiravanje (dubina uznemiravanja tla do 10 cm), kao i na 
standardno uznemiravanje (dubina uznemiravanja 10 i više cm). 
 
Istražna staza u TI se vodi na isti način (gore opisana procedura rada u istražnoj stazi) bez 
obzira na to da li je na površini kojom se vodi istražna staza prethodno urađena mašinska 
priprema i bez obzira na dubinu do koje je urađena mašinska priprema. 
 
Mašinska priprema u TI se u osnovi radi tako da se na trasama (nekim, svim, ili na 
dijelovima) koje su planirane za vođenje istražnih staza prethodno uradi mašinska radna 
staza.   
 
Izuzetno, kada se to procijeni kao svrsishodno, moguće je mašinski pripremiti cijelu 
površinu predviđenu za ciljanu ili sistematsku istragu, ili neke njene dijelove. 
Nakon mašinske pripreme voditi istražne staze kako je i planirano. 
 
Kad god je to moguće, potrebno je nakon jedne mašinske radne staze (a nekad i njenog 
manjeg dijela) uraditi istražnu stazu radi otkrivanja eventualnih mina ili naznaka miniranosti, 
jer one mogu uticati na odluku o daljnjim radovima na ciljanoj ili sitematskoj istrazi. 
 
Mašinska priprema se, u svim ostalim aspektima koje ovaj Standard ne obrađuje, vrši u 
skladu sa Standardom PMA u BiH - poglavlje Mehanička priprema zemljišta i SOP-om 
organizacije. 
 

8. UPOTREBA PASA U TEHNIČKOM IZVIĐANJU  
 
Upotreba pasa u TI, tj. redoslijed aktivnosti osnovne procedure rada, vrši se u skladu sa 
zahtjevima Standarda PMA u BiH - poglavlje Pregiranje i SOP organizacije.  
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9. IZVJEŠTAVANJE 
 
Sakupljene, ubilježene i prijavljene informacije timova za TI su esencijalna komponenta 
procesa vraćanja površine. Ukoliko je kvaliteta informacija prikupljenih za vrijeme TI niska, 
ili ukoliko je kvalitetna informacija loše ubilježena i prijavljena, proces vraćanja površine bit 
će neefikasan i može izgubiti na vjerodostojnosti kod zainteresovanih strana. 
Izvještaj treba identifikovati operativne odluke donesene za vrijeme TI, kao i dokaze koji su 
bili osnova za donošenje odluka. 
U toku operacija TI deminerska organizacija koristi standardne izvještaje propisane od 
strane BHMAC-a, i to: 

1. Izvedbeni plan, 
2. Sedmični izvještaj o aktivnostima TI /čišćenja i 
3. Završna dokumentacija TI /čišćenja. 

 
• Forme izvještaja date su u prilozima (A,B i C). 

 
 

10. ULOGE U PROCESU TEHNIČKOG IZVIĐANJA   
 
U skladu sa Zakonom o deminiranju BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 5/02) Centar za 
uklanjanje mina: 

a) priprema standard za TI; 
b) akreditira organizacije sposobne za provođenje TI; 
c) primjenjuje osiguranje i kontrolu kvaliteta u procesu TI; 
d) priprema dokumentaciju za TI (izvještaj o NTI); 
e) sarađuje sa lokalnom zajednicom u cilju prezentovanja aktivnosti i prikupljanja novih 

informacija, te stvaranja povjerenja zajednice u površinu koja će se vratiti na 
korištenje; 

f) osigurava pristup podacima svim stranama u procesu; 
g) ažurira bazu podataka na osnovu prikupljenih i dokumentovanih podataka kroz TI. 

 
U skladu sa Zakonom o deminiranju BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 5/02), deminerske 
organizacije koje provode TI: 

a) pribavljaju akreditaciju neophodnu za provođenje TI; 
b) razvijaju vlastiti SOP za provođenje TI; 
c) primjenjuju usvojene standarde za TI; 
d) zajedno sa BHMAC-om sarađuju sa lokalnom zajednicom u cilju prezentovanja 

aktivnosti i prikupljanja novih informacija, te stvaranja povjerenja zajednice u 
površinu koja će se vratiti na korištenje. 
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Na osnovu člana 6. stav (1) tačka b) Zakona o  deminiranju u BiH ("Službeni glasnik BiH", 

broj: 5/02), člana 3. tačka d), Odluke o osnivanju Komisije za deminiranje u BiH ("Službeni 

glasnik BiH", broj: 67/15), akta Centra za uklanjanje mina u BiH broj: DPA/02-02-3-2140/15 

od 25.01.2016. godine, Komisija za deminiranje u BiH je konstatovala  da je: Standard za 

protivminske akcije u BiH, Poglavlje 3. Tehničko  izviđanje u procesu vraćanja površine  

(Land Release), prošao proceduru usaglašavanja u BHMAC-u kao stručnom tijelu Komisije.  

 

Komisija za deminiranje u BiH na sjednici održanoj  ___.01.2016. godine, odobrila je 
Standard za protivminske akcije u BiH, Poglavlje 3. Tehničko izviđanje u procesu vraćanja 
površine  (Land Release). 

 
 
 
 
Komisija za deminiranje u BiH 
 
Suvad Džafić     _____________________ 
 
Mladen Mrkaja  _____________________ 
 
Blažen Kovač        _____________________ 
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DEMINERSKA ORGANIZACIJA - IZVOĐAČ:  
 
Broj:  
Datum:  
 
Za:   
 
Predmet: IZVEDBENI PLAN ZA MSP ................... 
 
 
1. OSNOVNI PODACI O MSP-u 
 1.1. Naziv MSP:   

 1.2. Ukupna površina MSP: ....... km2      

 1.3. Definisane površine za tehničko izviđanje za Land Release: 

   1.3.1. CI-1-                                  površina: min. ... m2 max ...... m2 

   1.3.2. CI-2-                                  površina: min. ... m2 max ...... m2 

   1.3.3. SI-2-                                  površina: min. ... m2 max ...... m2 

 1.4. Vrsta aktivnosti: Tehničko izviđanje  

2. SPISAK ANGAŽOVANOG OSOBLJA ZA MSP ............................. 

R.br. OSOBLJE BROJ FUNKCIJA, PREZIME I IME 

1. Rukovodeće   

2. Deminer  

 
3. Medicinar  

4. Kerovođa  

 UKUPNO:  
 
3. SPISAK SREDSTAVA I OPREME 

R. 
br. 

NAZIV SREDSTAVA I 
OPREME 

IZVOĐAČ  

Marka i tip kom 

1. Prsluk zaštitni   

2. Vizir samonosivi   

3. Metal detektor sa 
serijskim brojem 

  

4. Mašina za deminiranje 
sa serijskim brojem 

  

5. POEK   
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4. PRIKUPLJENE INFORMACIJE PRIJE IZRADE IZVEDBENOG PLANA 
 
Prema standardu za PMA u BiH, poglavlje 3, u cilju što kvalitetnije izrade 
izvedbenog plana, deminerske organizacije trebaju analizirati sve dostupne 
informacije iz operativnog plana, a izlaskom na MSP pokušati doći do dodatnih 
informacija, kako bi se što efikasnije identifikovali svi podaci o miniranosti. 
 
Na osnovu tako prikupljenih informacija organizacija može: 

• predložiti nove lokacije za CI ili SI; 
• predložiti korekcije u granicama planiranim za CI i SI; 
• predložiti promjene u načinu realizacije planiranih CI i SI, a koje za cilj imaju 

poboljšanja u upotrebi raspoloživih resursa organizacije (mjesta ulaska, broj 
i raspored istražnih staza itd.).  

 
  

5. PLANIRANO VRIJEME IZVOĐENJA OPERACIJA 
 
4.1. Planirani početak rada:                    godine 

4.2. Planirani završetak rada:                 godine 

4.3. Ukupno radnih dana:  

 
 
U prilogu je dat opis planiranih aktivnosti na povezivanju sa lokalnom zajednicom 
i opis planiranih aktivnosti za svaku pojedinačnu CI ili SI. 
 
 
Potpis ovlaštenog lica:_____________________________________  
Pozicija:  
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Opis planiranih aktivnosti na povezivanju sa lokalnom zajednicom  
(odgovorna osoba deminerske organizacije, način prikupljanja informacija od 
predstavnika lokalne zajednice i način informisanja istih o aktivnostima, način 
dokumentovanja, način izvještavanja BHMAC-u itd): 
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Opis planiranih aktivnosti za svaku pojedinačnu CI ili SI  
(cilj CI ili SI, angažirani kapaciteti, planirani broj radnih dana, radno vrijeme, odmori, 
način rada interne kontrole, početak i kraj CI ili SI, mjesta ulaska u sumnjivu 
površinu, raspored i broj istražnih staza, tehničke metode itd.) 
 
CI-1 (naziv): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CI-2 (naziv): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CI-3 (naziv): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI-1 (naziv): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deminerska organizacija                                                                                                                                                                                                  
…………………………                                                                                                                                                                                                      Poglavlje 3 
Broj………….                                                                                                                                                                                                                        Prilog B 
Od……….20__. godine 
Za:   Ured/Kancelarija BHMAC 
 

SEDMIČNI IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA TEHNIČKOG IZVIĐANJA ZA LAND RELEASE  I ČIŠĆENJA  ZA  MSP…………………. 
 
ZA ZAVRŠENU SEDMICU (datum) od __________do __________20____. godine 
Red. 
broj 

Cilljana ili sistematska 
istraga 

Zadana površina ( m2) Realizirano ( m2)  Ukupno realizirano ( m2)  
Datum početka 

Procijenjeni   
datum 

završetka 

 
Pronađene 
mine/ESZR 

Istražne staze Čišćenje Istražne staze Čišćenje Istražne staze Čišćenje 

(a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (f)  (g)  (h)  

1. 
          
Opis toka aktivnosti : (da li se operacije odvijaju po planu, evidentirati sve odluke vezano za izmjenu plana, da li su pronađene mine očekivane ili ne, da li je uvedena nova 
tehnička metoda, itd)  

2. 

          
Opis toka aktivnosti : (da li se operacije odvijaju po planu, evidentirati sve odluke vezano za izmjenu plana, da li su pronađene mine očekivane ili ne, da li je uvedena nova 
tehnička metoda, itd) 

 
NOVE INFORMACIJE O MINIRANOSTI  PRIKUPLJENE NETEHNIČKIM  METODAMA ZA MSP ……………………………  
Red. 
broj Zapisnik o miniranju, informator, broj i raspored mina , itd. 

1.  
   

                                                                                                                                                                                                                         ………………………………………               
                                                                                                                                                                                                                                          (odgovorna osoba dem. organizacije)  

Objašnjenja za popunjavanje kolona: 
(b)- Podaci o ciljanoj ili sistematskoj istrazi. (c)- Zadana (planirana) površina za rad u m2. (d)- Navesti sedmičnu realizaciju u m2. (e)- Navesti ukupnu realizaciju u 
m2  (f)- Datum početka rada ili očekivani početak rada na pojedinačnoj ciljanoj ili sistematskoj istrazi. (g)- Procijenjeni datum završetka rada (ako je završen tačan 
datum završetka). (h)-vrsta i broj pronađenih mina/ESZR na svakoj ciljanoj ili sistematskoj istrazi posebno.  
 NAPOMENA: Tjedni/sedmični izvještaj šalju sve deminerske organizacije koje se bave tehničkim izviđanjem u BiH. Izvještaj se može poslati faksom, ili uručiti 
lično BHMAC-u svakog petka do 16,00 sati. 



S T A N D A R D   Z A   P R O T I V M I N S K E   A K C I J E   u   B i H 

               
     
                                   3 - Prilog C,  1/2 

 

                 
                  

DNEVNI IZVJEŠTAJ 
……………………………………………………………………………… 

(deminerska organizacija, naziv funkcije i oznaka odjeljenja-sekcije, tima) 
 

Datum: MSP ……. Naziv CI ili SI 
Vrijeme 
    (a) 

Evidencija trajanja deminerskih aktivnosti i događaja 
                                                                                   (b) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
PODACI O RADU I POSTIGNUTIM EFEKTIMA 
Metode rada: a-detektor        b-pipalica       c-kombinacija        d-prege        d-stroj/mašina  (prethodni rad) 
Očišćeno : -……………m2…..deminera,   - ……………m2…….prege              -ukupno:………………..m2 
Otkriveno mina/ESZR:  
Uništeno mina/ ESZR:  
Utrošeno ES za uništavanje:  
CASEVAC vježba izvedena: …………………….20__.godine 
                                                                                                          
Vođa tima:………….…………………………………. 

 
Objašnjenje za popunjavanje: (a)-Vrijeme početka ili trajanja aktivnosti (od- do). (b)-Navesti aktivnosti i događaje 
vezane za rad tima na osnovu kojih će se vidjeti: dolazak na radilište, informisanje i podjela zadataka, testiranje detektora,  
početak rada i vrijeme rada deminera u sastavu dvojaca ili pojedinačno, smjene deminera i odmori  (pojedinačni i tima u 
cjelini), nađena i otkrivena mina/NUS i u kojoj radnoj stazi, interna kontrola kvaliteta od strane neposrednog supervizora 
(kojom metodom, veličina uzorka i poduzete mjere), vrijeme uništavanja, prekid rada i napuštanje radilišta, i dr. U 
navedenoj koloni treba evidentirati i posjete ovlaštenih osoba, što je poduzeto po utvrđenim greškama od strane viših 
supervizora, kao i vanjskih kontrola kvaliteta. 
Ostale rubrike popunjavati prema zahtjevu obrasca. 



S T A N D A R D   Z A   P R O T I V M I N S K E   A K C I J E   u   B i H 
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STRUČNI IZVJEŠTAJ O MINAMA I NUS-u 
 

BR PRVI DIO 
 

1. 
Ime deminerske ili 
UES organizacije 

 Izvjestio (ime i 
prezime), funkcija 

 

 
2. 

 
MSP  

  
Datum izvještaja 

 

 
3. 

 
Najbliži grad 

  
CI ili SI 

 

 
4. 

 
Naziv karte 

  
List karte i broj 

 

 
5. 

 
Razmjera 

  
Koordinate zadatka 

 

DRUGI DIO 
  
6. 

 
VRSTA UKLONJENIH PP MINA 

 
Kom 

 
OPIS ILI PRIMJEDBA 

(a)    
 

(b)    
 

(c)    
 

(d)    
 

 
7. 

 
VRSTA UKLONJENIH PT MINA 

 
Kom 

 
OPIS ILI PRIMJEDBA 

(a)  
 

  

(b)   
 

 

(c)   
 

 

(d)   
 

 

 
8. 

 
VRSTA UKLONJENOG NUS-a 

 
Kom 

 
OPIS ILI PRIMJEDBA 

(a)   
 

 

(b)  
 

  

(c) 
 

 
 

  

(d)  
 

  

 9. 
 

BROJ UKLONJENIH MINA 
IZNENAĐENJA 

  

 
NAPOMENA: Ovaj izvještaj se popunjava i po potrebi prilaže uz Izjavu o čišćenju površine, ili Kombinovani izvještaj 
zadatka UES. Svi podaci se trebaju odnositi na ukupno očišćenu površinu ili zadatak UES. Fotografije treba koristiti kao 
dodatni dokaz opisu neidentifikovanih ili neobičnih eksplozivnih sredstava. Sve mine iznenađenja treba detaljno opisati 
na posebnom listu. 



 
 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                            
 

Broj: 
Datum: 

Na osnovu člana 36. Zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini (SG BiH br. 5/02) BHMAC izdaje:  

 
UVJERENJE 

o izvršenim aktivnostima tehničkog izviđanja i čišćenja 
 
Uvjerenje se odnosi na sljedeću lokaciju i priloženu dokumentaciju: 
 

Naziv minski sumnjive površine (MSP)  

Općina  

Deminerska organizacija   

Ukupno očišćena površina u m2  

Redukovana površina proglašena od strane 
BH MAC-a u m2 

 

 

Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini potvrđuje da su aktivnosti tehničkog izviđanja i ćišćenja 
provedene prema ispod navedenom sadržaju: 

 

R. 
br. Sadržaj aktivnosti i kontrole kvaliteta  

1.  Formiranje i izdavanje radnog zadatka izvršeno je od strane BHMAC-a nakon izvršene 
procedure netehničkog izviđanja.  

2.  Deminerska organizacija je u toku rada poštovala zahtjeve Standarda za protivminske akcije u 
BiH i rad izvodila prema odobrenim standardnim operativnim procedurama (SOP-u). 

3.  Mjere unutarnje kontrole kvaliteta u deminerskoj organizaciji sprovođene su prema 
procedurama u odobrenom SOP-u.  

4.  Tokom izvođenja zadatka izvođen je stručni nadzor od strane inspekcijskih organa za osiguranje 
kvaliteta BHMAC-a. Greške koje su utvrđene u toku radova ispravljene su po zahtjevu 
inspekcije. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
МИНИСТАРСВО ЦИВИЛНИХ ПОСЛОВА 
КОМИСИЈА ЅА ДЕМИНИРАНЈЕ У БиХ 
ЦЕНТАР ЗА УКЛАЊАЊЕ МИНА У БиХ 

 B O S N I A  A N D  H E R Z E G O V I N A  M I N E  A C T I O N  C E N T R E 

BOSNA I HERCEGOVINA 
MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA 

KOMISIJA ZA DEMINIRANJE 
CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BIH 



5.  Tokom stručnog nadzora kontrola kvaliteta uzorkovanjem, izvedena je prema Standardu za 
protivminske akcije u BiH — poglavlje Osiguranje kvaliteta, primjenom metode slučajnog 
odabira uzoraka. Prilikom uzorkovanja nisu nađene mine i ESZR do ugovorom određene 
dubine deminiranja, što je evidentovano u Završnom zapisniku o stručnom nadzoru obavljenog 
deminerskog zadatka. 

6.  O preuzimanju očišćene površine sastavljen je Zapisnik sa izjavom o čišćenju, službenim 
deklaracijama i prilozima koji ukazuju na kvalitetan završetak radova od strane deminerske 
organizacije. 

 
 
 

                            D I R E K T O R  

__________________________ 



 
                                                                                                                                                                                          
Na osnovu člana 35. Zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH”, broj 
5/02), Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini i izvođač radova (deminerska organizacija) 
sastavljaju: 

 

 

Z A P I S N I K 
o izvršenim aktivnostima čišćenja 

 
 
 
Sastavni dio ovog zapisnika čine: 
          I-     Izjava deminerske organizacije  

   II-    Službene deklaracije o izvršenim aktivnostima  
   III-  Prilozi 

I - IZJAVA  DEMINERSKE ORGANIZACIJE  

1. Naziv deminerske organizacije  

2. Izjavu sastavio:  (operativni oficir ili program-
menadžer) 

 

3. Naziv MSP ( minski sumnjive površine)  

4. Naziv CI/SIi (lokacija za ciljanu/ sistematsku 
istragu) 

 

5. Karta (naziv-broj plana ili karte, razmjer i 
godina izdanja)  

 

6. Koordinatni sistem                        UTM                        Gaus Kruger 

7. Koordinate ulaska u sumnjivu površinu   Y=                                       X= 

8. Datum početka /datum završetka radova  

9. Korištene metode rada  Manuelna                  Mašinska                   Pregiranje 

10. Očišćena površina u m2 po metodama rada 

         Ova površina je prikazana na skici ( prilog e)  

Manuelno   m2   

Pregiranjem   m2   

Mašinska priprema   m2    

11. Dubina pretrage u radnim i istražnim stazama 
u cm cm 

12. Metode interne kontrole kvaliteta   

13. Internu kontrolu kvaliteta obavio i  veličina 
izvršenog internog uzorkovanja u m2 

 



14. Vrste i količine otkrivenih ili aktiviranih 
mina/ESZR 

 

II- SLUŽBENE DEKLARACIJE  

PREDAJA OD STRANE DEMINERSKE 
ORGANIZACIJE  

PREUZIMANJE OD STRANE CENTRA ZA 
UKLANJANJE MINA BiH 

Izjavljujem da je čišćenje površine opisane ovim 
dokumentom (završnim izvještajem) izvršeno 
prema Standardu za protivminske akcije u BiH do 
navedene dubine. 

Ocjenjujem da je površina kvalitetno očišćena od 
mina/ESZR za sigurno korištenje i kao takvu je 
predajem BHMAC-u.   

 

Ja ……………………………………, inspektor za 
KK BHMAC-a na osnovu vlastitih saznanja i kroz 
stručni nadzor zadatka od strane referenta za 
KK……………………..., RU…..…………….., 
preuzimam navedenu očišćenu površinu (u ime 
BHMAC-a, jer su stručni nadzor i uzorkovanje 
pokazali da je čišćenje površine izvršeno u skladu sa 
zahtjevima Standarda za protivminske akcije u BiH. 

                   …………………………………. 

                           (potpis inspektora) 

15. Ime i položaj odgovorne osobe deminerske 
organizacije  

16. Ime šefa ureda/kancelarije BHMAC-a 

17. Potpis i pečat 18. Potpis i pečat 

19. Datum predaje:………………………… 

Broj izjave……………………………                     

20. Datum preuzimanja:……………………  

Broj zapisnika:……………………..                              

        
III- PRILOZI 
A) Prilozi deminerske organizacije: 
a)-Spisak osoba odjeljenja (tima, sekcija) ili više njih koji su izvodili operacije sa funkcijama. 
b)-Pregled radnih dana i sati rada sa postignutim efektima po angažovanim odjeljenjima-sekcijama, 
timovima i grupama  (podaci iz dnevnih izvještaja za deminere i prege, kao i poseban prilog za mehaničku 
pripremu ako je vršena). 
c)-Dnevni izvještaji (deminerskih timova, prega, mehaničke pripreme). 
d)-Pregled korištene opreme u primijenjenim metodama (naziv, vrsta – tip i količina). 
e)-Grafički prikaz ( skica) očišćenih površina za datu CI – skica u razmjeri na geodetskim podlogama ili 
najkrupnijoj razmjeri topografske karte sa koordinatama lomnih tačaka i mjestima i koordinatama nađenih 
mina sa vrstom mine.  
Ova skica treba da bude ovjerena od strane organizacije i potpisana od strane višeg samostalnog referenta za 
planiranje nadležnog RU/RK BH MMAC-a. 
f)-radna skica (skica napredovanja) kompanije 
g)-Fotokopije internih izvještaja o KK (osobe za OK organizacije). 
h)-Opis toka izvođenja aktivnosti (problemi u provođenju plana, greške utvrđene internom kontrolom 
kvaliteta,  i kontrolom BHMAC-a i kako su iste riješene, usporedba nađenih mina sa poznatim podacima o 
miniranosti, odstupanja od izvedbenog plana sa obrazloženjima, nove informacije o miniranosti prikupljene 
u toku provođenja aktivnosti, sva zapažanja koja mogu koristiti za definisanje statusa tretiranih i susjenih 
površina, opis aktivnosti koja ukazuju na pouzdanost standardnog kvaliteta čišćenja i dr., te bitne fotografije 
koje to dokazuju). 
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